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 Se realizó un trabajo de renovación en 50 hectáreas de plantación de 
banano, en Finca Triple Tres situada en Guácimo, Limón.  Para esto se tomaron 
en cuenta los factores más importantes que intervienen en la productividad, como 
son la densidad de la población, en plantas por hectárea, edad de la plantación, 
cantidad de cajas por hectárea por año, y el estado de red de drenajes, una vez 
analizadas estos factores, se toma la decisión  de renovar la plantación, ya que 
deben existir poblaciones entre 1700 y 1750 plantas por hectárea y producciones 
superiores a 2500 cajas/ha/año, para que la actividad sea rentable. Cuando 
existen áreas deficientes en estos parámetros y además son plantaciones muy 
viejas con suelos compactados, donde se pierde mucho espacio por las 
estructuras de drenajes, donde se quieren establecer nuevos clones (cambio 
varietal) se puede pensar en realizar renovaciones con las nuevas técnicas de 
cultivo en domos o semidomos. 
 Se planteó como objetivo documentar los análisis o estudios de costos 
necesarios para realizar una renovación, así como las prácticas agronómicas 
involucradas en el proceso.  Para esto se estableció una programación 
cronológica de cada una de las labores necesarias, y se describió cada uno de los 
pasos a seguir. 
 Los costos antes de preparación de suelos, que incluyen la inyección de las 
plantas con una solución de Glifosato al 5% de producto comercial a una dosis de 
5 ml por planta tanto madre como hijos, con el fin de erradicar la plantación y 
lograr la rápida descomposición del material vegetativo, oscila junto con la botada 
de la mata y la picada en $93.22 por hectárea. 
 El siguiente paso es la preparación de suelos que incluye la entrada de la 
maquinaria para nivelar el terreno, confeccionar las estructuras de drenajes y 
confeccionar los domos para la siembra; todas estas labores tienen un costo de $ 
1,121.48 por hectárea. 
 Teniendo listo el terreno conformado en domos se procede con la siembra. 
Dentro de estos costos se incluye la incorporación de cal, la compra de plantas 
meristemáticas, y la labor de siembra,  lo que representa un costo de $ 1,536.80 
por hectárea. 
 El control de malezas en estas etapas es una labor muy importante que 
demanda alto costo operativo de aproximadamente $ 433.08 por hectárea. 




 El cultivo de las musáceas (banano, plátano y afines) es de suma 
importancia en la mayoría de los países tropicales y especialmente en América 
Latina, en donde ocupa actualmente el segundo lugar en la producción de 
mundial de frutas (Pardo 1989). 
 En estos países resulta un cultivo muy importante en la economía, debido a 
que la mayoría de la producción de musáceas, especialmente banano, se 
orienta hacia la exportación, principalmente a los mercados de Europa 
occidental y los Estados Unidos de Norteamérica (Soto 1992). 
 En la actualidad existen en la zona Atlántica de Costa Rica gran cantidad de 
fincas de una gama de empresas transnacionales (Chiquita Brands, Del Monte, 
Dole, Bandeco, Caribana), como de empresarios nacionales o fincas 
independientes, que venden su fruta a la grandes empresas que cuentan con 
los medios para la exportación y comercialización en los mercados 
internacionales. 
 Gran cantidad de estas fincas fueron establecidas hace más de 30 años, 
por lo que en la actualidad con todos los trabajos en las estructuras de 
drenajes, gran cantidad de terreno se encuentra fuera del área efectiva de 
siembra, las poblaciones por hectárea resultan muy bajas para lograr una 
adecuada rentabilidad, además de contar con variedades viejas de porte alto, 
susceptibles al volcamiento y de baja producción. 
 Actualmente existen técnicas y sistemas de siembra muy diferentes a las 
utilizadas anteriormente, por lo que se convierte en una necesidad para los 
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productores bananeros de la zona optimizar el uso de la tierra y de sus 
recursos económicos, por lo que las renovaciones de las plantaciones en forma 
escalonada usando variedades como Williams o Grain Nain, bajo sistema de 
siembra en domos con espaciamientos de 15 o 20 metros entre terciarios, 
sembrando de 5 a 6 hileras por domo a una distancia 2.22 metros entre plantas 
y 2.57 metros entre hileras, en el sistema de tresbolillo o pata de gallina, se 
convierte en una excelente alternativa, en estos momentos donde la 
competencia por los mercados y precios está muy comprometido, y se vuelve 
necesario lograr un incremento en la producción a bajo costo, para seguir 
siendo competitivo (Martínez 1997). 
 Existen en la zona algunas experiencias sobre renovaciones escalonadas 
renovando aproximadamente el 25% de la finca cada año, las cuales han dado 
excelentes resultados logrando incrementos en la productividad de hasta 700 
cajas/ha/año, pasando una finca con una producción de 2100 a 2800 
cajas/ha/año (Martínez 1997). 
 Todas estas renovaciones las han realizado las compañías bananeras, pero 
en la actualidad no existe mucha documentación de estos trabajos tanto de 
costos como de prácticas agronómicas necesarias para lograr y llevar a cabo 
una efectiva renovación, con un incremento significativo en la producción.  Por 
esta razón se plantea este trabajo, con el objetivo de evaluar y documentar los 





2.1 Objetivo general 
 Evaluar y documentar los análisis de costos y prácticas agronómicas, para 
realizar una renovación de una plantación establecida del cultivo de banano 
utilizando el sistema de siembra en domos con plantas reproducidas in vitro. 
 
2.2 Objetivos específicos 
1- Identificar los parámetros productivos que justifiquen la renovación de un 
área de una finca bananera. 
 
2- Realizar una programación de renovación para lograr obtener una 
productividad y rentabilidad óptima y sostenible. 
 
3- Realizar los estudios de costos y mantenimiento del área a renovar. 
 
4- Describir las prácticas agronómicas necesarias para llevar a cabo la 
renovación. 
 
5- Presentar un análisis de costos por labor desde la siembra hasta la parición 
(bring to bering). 
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3.  REVISION DE LITERATURA 
 
3.1  Importancia económica 
 El banano se cultiva en casi todos los países tropicales y ocupa el segundo 
lugar en la producción mundial de fruta, después de las uvas.  A pesar de ser  un 
elemento básico en la dieta en los países en desarrollo, la producción comercial 
en gran escala está orientada hacia la exportación, y en muchos casos, es 
independiente del consumo interno donde el cultivo, a menudo, forma parte de la 
agricultura de subsistencia (Pardo 1989). 
 
  3.2  Clasificación botánica 
 Todas las especies de plátanos y bananos comerciales pertenecen a la 
familia Musaceae, del orden Escitamineas.  Esta familia se encuentra dividida en 
tres subfamilias: Musoideae, a la vez se subdivide en dos géneros: Ensete y 
Musa.  El género Musa, esta formado por cuatro secciones Australimusa, 
Callimusa, Rhodochlamys y Eumusa.  De las cuatro la sección Eumusa es la de 
mayor importancia económica, ya que en ella se incluyen los bananos y los 
plátanos comestibles  (Pardo 1989). 
 
  3.3  Descripción botánica 
 Los bananos y plátanos son plantas herbáceas con pseudo tallos aéreos 
que se originan de cormos carnosos en los cuales se desarrollan numerosas 
yemas laterales o hijos. Las hojas tienen una distribución  helicoidal y las bases 
foliares circundan el tallo  o cormo dando origen al pseudo tallo. La inflorescencia 
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es terminal y crece a través del centro del pseudo tallo hasta alcanzar la superficie 
(Soto 1992). 
 El banano es una hierba perenne (Monocotiledónea) de gran tamaño, con 
un pseudo tallo que produce un único racimo y luego muere.  El tronco es 
reemplazado por ramificaciones laterales (retoños) que producen un rizoma 
(cormo) (Pardo 1989). 
 
 3.3.1  Sistema Radical 
 En la germinación de una semilla viable, la raíz primaria es muy pronto 
reemplazada por un sistema de raíces adventicias.  El origen y desarrollo de las 
raíces adventicias es similar al de las raíces laterales; su origen es endógeno, se 
inician cerca de los tejidos vasculares y atraviesan todos los tejidos localizados 
fuera de su punto de origen. Este tipo de raíces pueden generarse en los nudos 
asociados con las yemas axilares o en forma independiente; también pueden 
desarrollarse en los entrenudos (Fernández 1985). 
 En la planta de banano, las raíces poseen forma de cordón y aparecen en 
grupos de 3 o 4;  el diámetro oscila entre 5 y 10 mm y la variación atiende a 
diferentes tipos clonales, dichas raíces pueden alcanzar una longitud de 5 a 10 m 
si no son obstaculizadas durante su crecimiento (Fernández 1985). 
 Las raíces son de crecimiento rápido y muy sensibles al déficit o exceso 
hídrico, ya que el 65 por ciento de ellas se encuentra en los primeros 30 




 3.3.2  Cormo 
 Morfológicamente el cormo se define como un tallo que desarrolla hojas en 
la parte superior y raíces adventicias en la parte inferior o rizomorfo.  Los 
entrenudos son muy cortos por lo que el cormo crece poco en altura sin embargo 
es grueso y carnoso debido a la gran cantidad de parénquima.  Los nudos están 
muy agrupados y en cada uno de ellos hay una hoja cuya base foliar se extiende 
lateralmente hasta circundar el cormo (Fernández 1985). 
 El cormo está constituido en su mayor parte por parénquima amiláceo, se 
pueden distinguir dos zonas:  a) la externa o cortical, que en apariencia, 
desempeña un papel de protección y  b) la parte central o activa de la cual salen el 
sistema aéreo, el sistema radical y los retoños.  En la zona central o interna hay 
numerosas haces vasculares que por anastomosis (proceso de fusionarse y 
dividirse de nuevo) sucesivas originan las trazas foliares que atraviesan la corteza 
y penetran las bases foliares.  El sistema vascular se complica aún más por la 
profusión de haces vasculares que se desarrollan para formar las raíces laterales, 
cuyo origen endógeno hace que se generen cerca de los haces longitudinales 
mayores del interior (Fernández 1985). 
 Un cormo bien desarrollado puede tener de 25 a 40 cm. de diámetro y 
pesar de 6.9 a 11.5 kg.  de acuerdo con el clon y la edad de la planta.  Los cormos 
que se usan para la reproducción en las siembras comerciales tienen un peso que 





 3.3.3  Yemas laterales 
 Los brotes o retoños, mejor conocidos como hijos, se desarrollan a partir de 
las yemas laterales del cormo, la posición de las yemas en el cormo es una 
función de la filotaxia de la planta.  Se define filotaxia como el patrón de 
distribución de las hojas sobre el tallo o cormo (Sierra 1993). 
 En algunos clones de banano el patrón filotáxico común es de 2/5 por ésta 
razón  Langhe (1961) citado por Soto, (1992) propuso un esquema en forma de 
pentágono para explicar la aparición de los retoños sobre el cormo.  Al primer hijo 
se le llama hijo axial o puntal, el cual no es necesariamente el de características 
óptimas para una buena producción.  No obstante, en la mayoría de los casos el 
brote axial es el mejor desarrollado y el más prometedor para obtener una fruta de 
buen tamaño. 
 El desarrollo de hijos o yemas laterales parece estar influenciado por la 
dominancia apical de la planta madre y por los hijos ya desarrollados.  Son 
factores importantes la altura de la planta madre, la edad de ésta y el tipo de clon  
(Soto 1992). 
 La actividad vegetativa del hijo se correlaciona con el desarrollo de la planta 
madre.  La independencia del hijo aparentemente ocurre cuando después de 
desarrollar de 7.5 a 12.5 hojas muy reducidas, da origen a una nueva hoja con una 






 3.3.4  Sistema foliar 
 Las bases foliares son largas, sin lígulas y forman vainas envolventes que 
se traslapan a lo largo formando el pseudotallo.  Los márgenes opuestos de cada 
base no se yuxtaponen (Fernández 1985). 
 Las hojas de banano se originan del meristemo apical situado en la parte 
terminal del cormo.  La unión de las vainas foliares constituye lo que se conoce 
como pseudo tallo.  El crecimiento diametral del pseudotallo es de adentro hacia 
fuera (Fernández 1985). 
 Aubert y Simmonds citados por Soto (1992), mencionan que el pseudotallo 
almacena reservas amiláceas e hídricas.  Por otra parte permite a la planta 
alcanzar mayor altura y elevar el nivel de las láminas foliares que captan la luz 
solar.  Una planta adulta de Musa puede alcanzar hasta 5 m de altura y 40 cm. de 
diámetro.  
 La lámina foliar es dorsiventral y glabra externamente, el limbo se observa 
como una lámina delgada, muy verde en su cara superior y más o menos glauca 
en la inferior.  Esta surcada por una nervadura estriada formada por las venas 
mayores que resaltan en la cara adaxial y están espaciadas de 5 a 10 mm; se 
extienden de la vena media hasta el margen casi perpendicular al eje, hay otras 
venas menores no tan definidas (Soto 1992). 
 Las dimensiones de las láminas son muy variables y dependen de la edad y 
del cultivar de la planta.  Generalmente miden entre 0.7 y 1 m. de ancho y entre 
2.0 y 4.0 m de largo, con una relación entre ancho y largo para las variedades 
enanas de 2 metros.  La producción de hojas en el punto de crecimiento cesa al 
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convertirse este punto en un ápice floral; sin embargo las hojas que permanecen 
dentro del pseudotallo continuan emergiendo a un ritmo reducido (Pardo 1989). 
 Simmonds (1973) indica que una planta de banano emite de 25 a 35 hojas, 
con una frecuencia de emisión de una hoja cada siete a diez días en condiciones 
favorables y que en general una hoja por semana es un buen parámetro como 
índice de producción. 
 
 3.3.5  Inflorescencia 
 Es una de las fase intermedias del desarrollo fisiológico de la planta de 
banano, una parte del punto de crecimiento se transforma en una yema floral, para 
iniciar la inflorescencia.  Días después, en una etapa de diferenciación avanzada 
se observa un tallo o raquis muy pequeño que lo une con el cormo.  Cuando la 
inflorescencia sale por el centro del pseudotallo, puede tener de 5 a 8 cm. de 
diámetro y es de color blanco.  Cuando emerge del mismo y se convierte en raquis 
externo y/o pinzote se torna de color verde (Simmonds 1973). 
 Cuando la yema floral sale por la parte superior de la planta, esta comienza 
a inclinarse como al día 5, al día 7 esta ya esta totalmente inclinada hacia abajo 
respondiendo a la fuerza de gravedad, al día 8 las brácteas se abren y a los 14 
días la inflorescencia queda totalmente expuesta (Simmonds 1973). 
 
 3.3.6  Fruto 
 El desarrollo del fruto o banano es partenocárpico, esto es, sin polinización.  
Al inicio el único ovario crece en longitud y en diámetro.  El tejido del pericarpio 
que esta sobre los lóculos se invagina sobre los mismos; el eje floral, la placenta y 
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los septos se dividen mitóticamente y se expanden.  Al final toda la cavidad 
ovárica está completamente obliterada y la porción central del fruto se llenan con 
tejido carnoso y suave.  Los rudimentos seminales no desarrollan semillas.  La 
epidermis del fruto consta de células cuadrangulares, estomas y una bien definida 
cutícula.  Los frutos del banano comestible se desarrollan por partenocarpia 
vegetativa, los lóculos de los ovarios se llenarán de almidón en un periodo de 8 a 
12 semanas y el fruto habrá completado su desarrollo (Soto 1992). 
 
3.4   Ecología del cultivo de banano 
 El banano es una planta que se desarrolla en condiciones óptimas en las 
regiones tropicales, que son húmedas y cálidas.  Presenta un crecimiento 
contínuo, cuya inflorescencia aparece cuando se detiene la producción de hojas y 
raíces.  Su velocidad de crecimiento es impresionante y ese vigor vegetativo solo 
puede darse en condiciones ecológicas apropiadas (Sierra 1993). 
 
 3.4.1  Distribución geográfica 
 Las condiciones climáticas para la producción de banano, se ubica entre 
una latitud de 30 grados norte y 30 grados sur del Ecuador (Sierra 1993). 
 
 3.4.2   Altitud 
 Las plantas de banano muestran un comportamiento botánico y fisiológico 
diferente para las distintas altitudes, que hacen a veces muy difícil determinar con 
exactitud las características taxonómicas de un clon determinado. 
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 El crecimiento, desarrollo y duración del ciclo biológico se altera en forma 
sustancial, más allá de las lógicas variaciones clonales, con las variaciones de 
altitud entre los 0 y 300 m.s.n.m., donde la temperatura no es limitante en el 
desarrollo del banano, el régimen de lluvias es el que determina la producción, 
bajo condiciones de suelos y cultivo apropiados (Sierra 1993). 
 
 3.4.3  Precipitación y humedad 
 La planta de banano, por su estructura botánica, requiere de una gran 
disponibilidad de humedad permanente en los suelos.  Para la obtención de 
cosechas económicamente  rentables, se considera suficiente suministrar de 100 
a 180 mm de agua por mes (Soto 1992). 
 Con base en la consideración anterior, es importante recalcar que existe 
una gran variedad de condiciones de pluviosidad en que se desarrollan los 
bananos comerciales, pudiendo variar desde los extremos del litoral subárido de 
Somalia a las planicies húmedas del Atlántico de Costa Rica y Panamá, donde la 
precipitación varía entre 2500 mm y 4500 mm al año (Fernández 1985). 
 
 3.4.4  Temperatura 
 La temperatura tiene un efecto preponderante en el desarrollo y crecimiento 
del banano.  Éste requiere temperaturas relativamente altas que varían entre los 
21 y los 29.5 °C, con una media de 27 °C.  Su mínima absoluta es de 15.6 °C  y su 
máxima de 37.8 °C .  Exposiciones a temperaturas mayores o menores causan 
deterioro en el desarrollo además de daños en la fruta  (Ganry,  1973; Vakili 1974) 
citados por Soto  1992). 
 12 
 3.4.5  Luminosidad 
 La duración del día es de suma importancia y depende de la latitud, altitud y 
nubosidad, polvo y cobertura vegetal.  El área foliar, ángulo y forma de la hoja, 
influyen mucho en el aprovechamiento de la luz, especialmente en condiciones 
competitivas (Soto 1992). 
 Bajo condiciones de baja luminosidad, el ciclo vegetativo se alarga 
notablemente y pasa de alrededor de 8.5 meses en plantaciones bien expuestas a 
la luz hasta 14 meses en plantas que crecen en penumbra  (Pardo 1989). 
 
 3.4.6  Condiciones edafológicas 
 Los clones de banano base del comercio mundial exportable, son muy 
exigentes en suelos por su elevado potencial de productividad y solo producen 
económicamente en las mejores condiciones, requieren por lo tanto de suelos 
profundos, bien drenados con buen contenido de nutrimentos bien balanceados. 
Los suelos más utilizados son los aluviones recientes de Centro América, 
Colombia, y Ecuador, así como las cenizas volcánicas de las Antillas Francesas y 
Costa Rica  (González 1983). 
 
 3.4.6.1  Características físicas 
 La textura más recomendable para obtener una buena cosecha de banano 
es la media, desde franco arenoso muy fino hasta franco arcilloso, texturas más 
livianas o más pesadas pueden provocar problemas de manejo.  Los suelos 
pueden ser de texturas más livianas para favorecer el drenaje, pero sin ser 
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demasiado como arenas gruesas o gravas que provoque un drenaje excesivo o 
arcillas pesadas que dificulten el movimiento vertical del agua (Soto 1992). 
 Los suelos bananeros de alta potencialidad de producción deben presentar 
un perfil permeable, físicamente bien balanceado hasta una profundidad no menor 
de 1.2 metros.  El perfil de un buen suelo bananero debe estar libre de gravas, 
piedras y estratos endurecidos que inhiban el desarrollo natural de las raíces. 
Estos suelos requieren de un alto poder de retención de agua para satisfacer los 
grandes requerimientos de la planta, pero cuando las aguas son excesivas deben 
ser bien drenados en todo su perfil, y el agua superficial de las lluvias o de riego 
debe percolar con algún grado de rapidez sin ser excesivo (Pardo 1989). 
 
 3.4.6.2  Características químicas 
 Las plantas de banano no son muy exigentes en cuanto a acidez o 
alcalinidad de los suelos y el pH puede oscilar entre 4.5 y 8.0, pero los mejores 
bananos comerciales se producen bajo condiciones de pH entre 6.0 y 7.5, más 
ácidos o más alcalinos limitan la  normal absorción de algunos nutrimentos (Pardo  
1989). 
 
 3.4.7  Clasificación de los suelos para el cultivo de banano 
 Los estudios de suelos para el cultivo de banano, deben hacerse a un grado 
de alto detalle, en unidades no mayores de 5 hectáreas, las cuales se muestrean 
con el mayor detalle posible, separando los horizontes hasta 1.80 metros de 
profundidad y algunos casos hasta 2.40 metros, para determinar tablas de agua, 
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estratos endurecidos, o impermeables, que resultaran determinantes en el trazado 
técnico de los drenajes (Soto 1992).  
 A continuación se da la siguiente clasificación de suelos aptos para el 
cultivo de banano: 
 
A-    Tierras aptas para el cultivo económico de banano 
 
Clase  I  
 Estas tierras sólo requieren prácticas simples de drenaje de bajo costo, son 
fáciles de trabajar y deben fertilizarse en forma conveniente y sistemática para la 
obtención de altas producciones.  Pueden esperarse producciones superiores a 
2800 cajas/hectárea/año.  Esta clase no presenta restricciones de explotación  
(Soto 1992). 
 Son tierras planas, con suelos profundos (mínimo 120 cm. de profundidad) 
de texturas medias, bien estructurados permeables, fértiles de pH neutro o 
ligeramente ácido, sin peligros de inundaciones (López y Espinoza  1995). 
 
Clase  II 
 Son semejantes a las anteriores, pero con mayores restricciones 
especialmente en cuanto a drenajes.  Las prácticas de manejo son más costosas y 
deben ser drenadas concienzudamente.  Deben fertilizarse para la obtención de 




B-  Tierras marginales para el cultivo económico de banano 
 
Clase III 
 Son tierras que tienen restricciones muy considerables, especialmente en 
cuanto a drenajes y condiciones físicas y químicas que hacen que su cultivo bajo 
condiciones naturales produzca cosechas económicamente marginales.  Estas 
tierras si se drenan y fertilizan en forma conveniente, pero a un alto costo, son 
buenas productoras de banano.  Bien drenados puede esperarse una producción 
semejante a la de las tierras de la clase II  (Soto 1992). 
 
C-  Tierras no aptas para el cultivo económico de banano 
 
Clase  IV 
 Se agrupan dentro de esta clase, los suelos que tienen restricciones muy 
grandes en cuanto a drenajes, condiciones químicas o físicas, que aun mejoradas 
en forma artificial a muy alto costo, la producción resulta marginal o 
antieconómica, por lo que estas tierras no son recomendables para el cultivo 
económico de bananos (Soto 1992). 
 
 3.4.8  Sistema de renovación en domos para siembra de banano 
 Este sistema de preparación de terreno consiste en aprovechar el suelo 
extraído al construir los drenajes terciarios y secundarios para conformar el 
“domo”.  El objetivo es eliminar los empozamientos de aguas superficiales y el uso 
de gavetas, así como mantener el nivel freático a una profundidad conveniente, 
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más de 120 cm.  Se recomienda construir el domo en suelos arcillosos mal 
estructurados, que es donde se presentan problemas serios de drenaje superficial. 
No se recomienda construir domos en suelos muy permeables del tipo arenoso o 
en suelos de “lomas rojas” ya que estos tienen un buen drenaje natural.  Debido a 
lo anterior es necesario hacer un diagnóstico pormenorizado de los perfiles de 
suelo o minicalicatas  previo a la preparación de suelo (Bolaños 2003). 
 La siembra en domos es una práctica poco explotada en la producción 
bananera, hace unos pocos años se empezó a tener algunas experiencias con 
este tipo de siembra, varias Compañías Bananeras se han dado a la tarea de 
realizar siembras bajo este sistema de trabajo.  Se ha ido experimentando sobre 
las longitudes y pendientes idóneas para la siembra, lo que si hay que tener 
presente es que debe realizarse un estudio detallado de las condiciones de suelo, 
para determinar el espaciamiento entre drenajes terciarios y por ende el ancho de 
los domos, al inicio se trabajaron espaciamiento entre 30 y 40 metros entre 
terciarios, con el inconveniente que se disponía de muy poco material para la 
conformación del domo, además de que no se lograba el objetivo de la pendiente 
deseada, además que con el tiempo era necesario crear otras estructuras de 
drenajes dentro del domo lo que incrementa los costos de operación y le resta 
área efectiva al domo.  En posteriores renovaciones se acortó la distancia entre 
terciarios, dejándolos entre 15 a 20 metros lo cual vino a resolver gran parte de los 
problemas presentados anteriormente, se contó con bastante tierra para la 
conformación del domo, no se necesitaron otros tipos de estructuras, por lo cual 
no se reduce el área efectiva (Rodríguez  2005). 
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4.   MATERIALES Y METODOS 
 
4.1   Ubicación 
 El trabajo se realizó en el Cantón de Guácimo, en la finca Triple Tres, 
propiedad de la Compañía Bananera Atlántica (COBAL) entre el año 2004 y 2005. 
 La finca se encuentra localizada cerca del poblado de San Luis, Cantón VI 
Guácimo, Provincia de Limón.  Esta enmarcada entre las coordenadas planas 248 
a 246 y 572  a 576, hoja cartográfica:  Guácimo, escala  1  :  50  000. 
 La superficie cultivada de la finca es de 240.02 hectáreas.  La altura sobre 
el nivel del mar, varía entre 40 y 50 metros aproximadamente.  Puede 
considerarse de topografía plana a casi plana, con pendientes que varían 
generalmente entre 0 - 2  % en el sentido este -  oeste. 
 
4.2   Descripción de la Zona 
 Geomorfológicamente la zona bajo estudio puede considerarse como de 
llanura aluvial, constituida por deposiciones de materiales heterogéneos 
provenientes del río Guácimo y sus afluentes e influenciados por el piedemonte 
del Atlántico.  El suelo se clasifica como Inceptisol Tepic Dystropepts, de texturas 
francas a franco arenosas, con drenaje interno de bueno a excesivo en algunas 
áreas. 
 La precipitación promedio es de 4560 mm. anuales y una temperatura 




4.3   Periodo de Trabajo de Campo 
 El periodo abarcó desde la semana uno del 2004 hasta la semana dos del 
2005, se incluye el periodo desde que se dejó de embolsar la plantación vieja 
hasta que se embolsó la primera generación de la plantación nueva.  
 
4.4   Material de Siembra 
 La siembra nueva se realizó con plantas in vitro (semilla meristemática) del 
clon “Williams” proporcionada por los Laboratorios de Cristal Vitro (Figura 1).  El 
área sembrada constó de 50 hectáreas aproximadamente, la siembra se realizó 
con el método de siembra del tres bolillo  o pata de gallina con una distancia entre 
plantas de 2.22 metros y 2.57 metros entre las hileras, con una densidad de 
población de 1780  plantas/hectárea. 
 
Figura  1.   Plantas  reproducidas en Laboratorio por procesos de Meristemo Clon 
        denominado “Williams”. 
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4.5 Descripción de actividades Culturales 
 El trabajo de renovación se realizó en una área de 50 hectáreas que 
estaban en producción con plantación establecida (Figura 2). En esta área se 
identificaron varios parámetros que justifican la renovación total de la plantación 
ellos son: 
 a- Material de siembra, variedad Valery de porte alto y baja producción  
 b- Una baja producción, menos de 2100 cajas/ha/año. 
 c- Altos costos de operativos. (Construcción de drenajes, resiembra, 
 apuntala, embolse, deshija). 
 d- Densidad de siembra, con poblaciones inferiores a 1350 plantas por 
 hectárea. 
 e- Red de drenajes inoperantes que quita mucho espacio al área de 
 siembra. 
 
 Esto generó plantaciones con bajas poblaciones y baja productividad. 
Además de ser  una plantación con más de 35 años de sembrada, en base a estas 
razones se tomó la decisión de renovar esas áreas. 
 
4.5.1  Suspensión de Embolse 
 El embolse se suspendió en la semana uno del año 2004, se realizó un 
desmane profundo de falsa + 4 en frutas pequeñas y falsa +5 en las más grandes 





Figura  2.   Plantación de banano apta para renovar. Finca Triple Tres. 
  
 4.5.2  Recuperación de Cosecha 
 Para la semana doce con este patrón de desmane y precortando a un grado 
más bajo de lo normal (40/32 de pulgada en la mano apical) se logró cortar el 
100% de la fruta de estas áreas de renovación. 
 
 4.5.3  Eliminación de la Plantación 
 Para la semana trece se inició la eliminación de la plantación inyectando al 
pseudotallo, con una solución de glifosato al 5% de producto comercial, aplicando  
5 ml de la solución a la planta madre e igual dosis a los hijos superiores a un 
metro.  Para esto se utilizó un vacunador automático “colibrí”  equipo veterinario 
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marca LHAURA, con una aguja, especial para el tratamiento de la mastitis, de 
cinco centímetros de largo. 
 Dos semanas después de inyectado el glifosato, la unidad de producción se 
encontraba amarillenta y en proceso de descomposición.  En este momento se 
procedió a cortar la unidad y picarla en trozos no superiores a 50 cm, para 
acelerar la descomposición del mismo, fue el objetivo primordial de esta labor, 
debido a que todo este material vegetativo queda enterrado. 
 
 4.5.4  Nivelación del terreno 
 La nivelación consistió en barrer y nivelar el terreno, tapando todas las 
estructuras de la red de drenajes que no eran necesarias, según los estudios 
realizados por el personal de ingeniería de la empresa. 
 
 4.5.5  Confección de Drenajes Secundarios y Terciarios 
 Terminada la labor de nivelación se procedió a realizar los drenajes 
terciarios ya que los secundarios siguen siendo funcionales, sólo en caso 
necesarios se trabaja en éstos, rectificando o destaponándolos manualmente. 
 Los drenajes terciarios se realizaron a un distanciamiento de 16 y 18 
metros, y una profundidad de 1.20 metros aproximadamente, de aquí se obtiene 
parte del material para confeccionar el domo.  Esto se realizó con una draga 200, 





 4.5.6  Confección de Domos 
 Una vez que se realizó el canal terciario se procedió a confeccionar el domo 
o semidomo levantando la parte central entre terciario y terciario, dándole una 
forma de cúpula, de tal manera que la parte central está más levantada y 
desciende la altura hacia los terciarios.  Las dimensiones de los domos es de 16 y 
18 metros de ancho por 50 metros de largo aproximadamente, la parte central del 
domo esta levantada 0.64 metros de los bordes, con una pendiente del 11%. 
 Este trabajo se hace con el mismo equipo citado anteriormente. 
 
 4.5.6.1 Aplicación de Enmiendas 
 Para esta renovación se aplicaron manualmente 4 toneladas de carbonato 
de calcio (CaCO3) por hectárea, como enmiendas aplicando 2 toneladas una vez 
que se confeccionaron los terciarios y 2 toneladas más una vez que estuvo listo el 
domo.  
 
 4.5.7 Etapa de Siembra 
 La siembra se inició a partir de la semana veintitrés una vez que los domos 
estuvieron listos y se había aplicado las 4 toneladas de enmienda.  
 
 4.5.7.1  Determinación de Sistema de Siembra 
 La siembra se realizó con la variedad “Williams” y a una densidad de 1780 
plantas por hectárea, con distancias de 2.22 metros entre plantas y 2.57 metros 
entre hileras, para tal efecto se utilizó el sistema de siembra del tresbolillo. 
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 Las plantas fueron proporcionadas por la empresa Cristal Vitro quién 
reprodujo por medio de laboratorio los meristemos.  Estos permanecieron cerca de 
8 semanas en vivero,  mientras alcanzaban el tamaño y grosor adecuado, el costo 
unitario fue de $0,55 puesto en finca, y el costo de siembra fue de $ 0,17 ( Tasa de 
cambio l US $ = ¢ 395.15 enero 2004). 
 
 4.5.7.2  Hoyado 
 Para la confección de los hoyos o huecos para la siembra, se partió primero 
de marcar el derrotero, como se le llama a las cuerdas guías para realizar la 
siembra.  Se tuvo presente que la siembra es por domo, en cada uno y 
dependiendo del espaciamiento entre los drenajes hay diferente cantidad de 
hileras.  En este proyecto se trabajó con un distanciamiento tal que en cada domo 
hubo 6 hileras  aproximadamente. 
 Se respetaron algunas medidas, para una adecuada siembra, como son 1.5 
metros del centro del cable hacia el drenaje secundario, esto representa 30 cm del 
pie de la torre, además se debe sembrar la primera hilera distanciada a 80 cm del 
canal terciario, esto para evitar dañar la estructura y evitar volcamiento de la 
unidad de producción. 
 
 4.5.8  Prácticas Culturales de Pre-producción 
 
 4.5.8.1  Riego 
 Debido a las condiciones de tiempo en ocasiones fue necesario aplicar 
riego a las plántulas para asegurar su supervivencia, aplicando con bomba de 
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espalda dos veces al día, en la mañana y en la tarde medio litro de agua, fue 
necesario después de que se presentó una sequía de por lo menos 4 días. 
 
 4.5.8.2  Fertilización 
 La fertilización se realizó manualmente cada semana desde la siembra 
hasta la semana catorce, luego en la semana décimo sexta después de la siembra 
se incorporó al programa de la finca.  La fertilización foliar se realizó dos veces por 
semana con nitrato de potasio  (13-0-46) en dosis de 480 g/bomba de 16 litros.  Es 
decir 30 g/l, además dos veces por semana en mezcla con el nitrato de potasio se 
aplicó nitrato de zinc (7-0-0-15 Zn) en dosis de 0.5 ml/l, lo que equivale a 8 ml por 
bomba de 16 litros. 
 
 4.5.8.3  Control Químico de Sigatoka 
 El control químico se realizó durante las primeras 6 semanas con bomba 
manual de manera terrestre, el fungicida a aplicar fue Mancozeb (Dithane®), 
después de este período la aplicación se hizo vía aérea, el programa se basa en 
productos protestantes. Después de la semana décimo octava, cuando la 
plantación se acercó a la etapa de la parición y dependiendo de las condiciones  
climatológicas y a los grados de infección por Sigatoka Negra se aplicaron 
productos de acción sistémica como Sicosin® o Calixin®. 
 
 4.5.8.4  Control Manual  de Sigatoka 
 El control manual de la enfermedad se realizó cortando con un cuchillo las 
partes infectadas con la enfermedad, tratando de conservar la mayor cantidad de 
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hojas posibles. Las hojas agobiadas son eliminadas por completo.  Este control se 
realizó periódicamente durante todo el estudio. 
 
 4.5.8.5 Control de Malezas 
 El control de malezas  se realizó en forma manual combinando las rodajas y 
las chapias, periódicamente durante todo el estudio. 
 a-  Rodajas 
 Se rodajearon las plántulas, realizando 4 ciclos, el primero a las 2 semanas 
después de la siembra, los otros 3 ciclos se realizan a intervalos de quince días 
durante todo el estudio. 
 b-  Chapeas 
 Se realizaron 4 ciclos de chapeas, una semana después de las rodajas, por 
lo que el primer ciclo se realizó a la tercera semana después de la siembra, y la 
última a la novena semana de sembrado. 
 
 c- Control Químico 
 En la semana décimo primera se inició la aplicación de control químico, 
aplicando el herbicida Finale® (Glufosinato de amonio), el cual actúa por contacto 
y que no causa daño al cultivo de banano, además se aplicó con campanola, 
cuidando de no aplicar la planta de banano.  En la semana 15 se aplicó otro ciclo y 
en la semana 19 el último ciclo de Finale®.  Después se inició con la aplicación de 
Glifosato (Ranger Plus®) en ciclos cada 6 semanas, por lo que se aplicaron 4 
ciclos hasta que se  inició la cosecha. 
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 4.5.8.6  Deshija 
 Se realizaron durante el estudio 4 ciclos de deshija la primera a la semana  
11 después de la siembra, la segunda a las 14 semanas; la tercera a la semana 
17 y la cuarta se realizó en la semana 21, o cuando empezó la etapa de la 
parición. 
 
 4.5.8.7  Mantenimiento de drenajes 
 La chapea de drenajes se realizó en ciclos cada 6 semanas, al igual que la 
destaponas (que consiste el limpiar cualquier desprendimiento de tierra sobre el 
drenaje), se realizaron 6 ciclos hasta que inició la cosecha.  En esta labor debido 
al sistema de domos el mantenimiento es de bajo costo. 
 
 4.5.9  Estimación de Costos mano de obra e insumos 
 Para cada una de las labores realizadas se presenta un cuadro con los 
costos de mano de obra y materiales necesarios, además una descripción de la 










5. RESULTADOS Y DISCUSION 
 
 Para la renovación de las 50 hectáreas de esta finca se mencionan las 
siguientes actividades realizadas. 
 
5.1   Programación cronológica de renovación de una plantación 
 Se estableció un programa de trabajo para realizar, la renovación donde se 
indicaron las actividades que se realizaron por semana  (Cuadro 1). 
 
Cuadro 1. Cronograma de actividades, renovación de 50 hectáreas finca Triple  
       Tres. Guácimo, Limón 2005. 
  
ACTIVIDADES       /       SEMANA 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1
RECAVA DE PRIMARIOS X X X
BAJAR Y PONER CABLE VIA X X X X X X X X X X X X
CONSTRUCCION DE TERCIARIOS X X X X X X
CONSTRUCCION DE  DOMOS X X X X X X
SIEMBRA X X X X X X X X X
MANTENIMIENTO
     CHAPIA X X X X X X X X X X X X X X X X X X
     RODAJA X X X X X X X X X X X X X X X X X X
     FERTILIZACION SUELO X X X X X X X X X X X X X X X X X X
     FERTILIZACION  FOLIAR X X X X X X X X X X X X X X X X X X
     DESHOJA (Desbajar) X X X X X X X X X X X X X X X X X X
 1- DESHIJA (Punto de crecimiento) X X X X X X X X
2-DESHIJA X X X X X X X X
DESHIJA DEFINITIVA X X X X X X X X
APUNTALA Y EMBOLSE X X X X X
COSECHA X  
 Se debe realizar una programación de las labores para poder sembrar en 
una época oportuna y lograr tener producción en el primer semestre del año, 
donde se logran mejores precios en el mercado. 
 Se debe tener en cuenta todas las labores previas a la siembra y el tiempo 
necesario para ejecutarlas, para que llegada la hora de que los meristemos estén 
listos, sembrarlos sin demora ya que sembrar plantas muy viejas, nos puede 
causar problemas de aclimatación en el campo, y que se aumente la mortalidad de 
plantas. 
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5.2  Análisis de costos por labor, necesarios para una renovación 
 Este análisis esta desglosado en los siguientes puntos: 
 
 5.2.1  Erradicación de plantación vieja 
 Para la erradicación de la plantación existente se utilizó el herbicida 
Ranger® (Glifosato 32.5%) a una concentración del 5% inyectando 5 ml por 
planta.  Con ésta concentración se obtuvieron 20 litros de solución por litro de 
producto comercial, lo que con un litro se inyectaron 4.000 plantas, siendo el 
rendimiento en campo de un litro de producto comercial por hectárea.  Las 
poblaciones en banano son de 1500 plantas por hectárea, y fue necesario inyectar 
los hijos superiores a  un metro. 
 Los resultados de la erradicación de la plantación se presentan en el 
Cuadro 2 y 3.  
 
Cuadro 2. Costos por hectárea de inyección de plantas de banano con Ranger, 
        para su erradicación, dentro del proyecto de Renovación de 50                      
        hectáreas, en Finca Triple Tres. Guácimo, Limón 2005. 
 
DESCRIPCION DOSIS/RENDIMIENTO CANTIDAD/HA COSTO/HA 
Ranger® 
(Glifosato 32.5%) 
5 cc por planta madre 
5 cc hijo > 1 metro 
1 Litro $ 4.50 
Mano de Obra 8 horas/jornal 1 Jornales $ 17.00 
TOTAL    $ 21.50 
Tasa de cambio l US $ = ¢ 395.15 enero 2004. 
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 A los dos semanas después de inyectadas las plantas de banano se 
procedió a cortarlas a ras del suelo y picarlas para acelerar el proceso de 
descomposición. 
 
Cuadro 3. Costos por hectárea de volteo y pica de las plantas de banano, dentro 
        del proyecto de Renovación de 50 hectáreas, en Finca Triple Tres       
        Guácimo, Limón, 2005. 
 
DESCRIPCION DOSIS/RENDIMIENTO CANTIDAD/HA COSTO/HA 
Materiales Machete, lima 1 unid $  3.72 
Mano de Obra 8 horas/jornal 4 Jornales $ 68.00 
TOTAL    $ 71.72 
 Tasa de cambio l US $ = ¢ 395.15 enero 2004. 
 
 Los rendimientos de la labor de volteo y pica de plantas de banano son de  
2500 metros cuadrados por jornal de 8 horas por lo que es necesario cuatro 
jornales por hectárea, para realizar una buena labor, los trozos deben ser de 40 
centímetros de largo y partirse luego longitudinalmente. 
 
 5.2.2  Nivelación del terreno 
 La nivelación del terreno es una labor que se realizó con draga en las 
renovaciones en Finca Triple Tres, y es parte de la conformación del domo.  La 
maquinaria primero niveló el terreno enterrando todo el material vegetativo, 
posteriormente confeccionó las estructuras de drenajes terciario y por último 
conformó los domos. 
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 5.2.3  Confección de drenajes secundarios y terciarios 
 Una vez que se ha volteado y picado la plantación, se procedió a la 
confección de los drenajes terciarios.  Los drenajes secundarios rara vez se 
trabajan y si se hace es para darles más corte lo que sería una recava o se limpian 
y se destaponan. Generalmente la red de canales  primarios y secundarios, en 
una renovación se mantiene tal y como está diseñada. 
 Los canales terciarios se construyen con las siguientes dimensiones. La 
boca con un máximo de 2.50 m y un mínimo de 2.20 m, el corte oscila entre 1.20 
m y 1.50 m de profundidad, el volumen da como máximo 2.18 m3/ml y un mínimo 
de 1.56 m3/ml. 
 
 En el Cuadro 4 se muestran las labores y los costos por hectárea, para 
habilitar la red de drenajes en el sistema de domos. 
 
Cuadro 4.  Costos por hectárea de confección de drenajes y hacer domos, dentro 
        del proyecto de Renovación. de 50 hectáreas, en Finca Triple Tres.     










Recavar Primarios ML 2,77                   6 16,62                 16,62                 
Recavar Secundarios ML 1,70                   50 85,00                 85,00                 
Reabrir Terciarios ML 0,88                   90 79,20                 79,20                 
Recavar Terciarios ML 0,27                   90 24,30                 12,88                 37,18                 
Excavar  Terciarios M3 1,32                   90 118,80               118,80               
Rebajar Dummping ML 0,44                   30 13,20                 13,20                 
Hacer Domos 54,79                 12 657,48               657,48               
Sierra HR 2,80                   15 42,00                 42,00                 
Destapona HA 20,00                 1 20,00                 20,00                 
Trasegar Tierra HA 40,00                 1 40,00                 40,00                 
Varios 12,00                 1 12,00                 12,00                 
TOTAL DRENAJES/HA 1.121,48             
 
 31 
 En la Figura 3 se muestra un drenaje terciario que se construyen con un 
distanciamiento de 16 metros y van perpendiculares a los drenajes secundarios, el 
material que se extrae de estos se usa para la conformación de los domos. 
 
Figura 3. Detalle de drenaje terciario en el Proyecto de Renovación de finca Triple 




Figura 4. Vista  panorámica de  un  drenaje  secundario  en  el  Proyecto  de     
      Renovación de finca Triple Tres. 2005. 
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 El drenaje secundario que se muestra en la Figura 4, solo se le dió el 
mantenimiento de destapona, chapea y alguna recava si fuera necesario.  En el 
establecimiento de este trabajo de campo no se construyeron canales de este tipo 
debido a que aumentarían los costos de la renovación, aproximadamente en $ 102 
por hectárea. 
 
 5.2.4  Confección de Domos 
 Los domos consisten en una estructura con forma de cúpula donde el 
centro está más alto que las orillas, las medidas oscilan entre 41 cm. a 64  cm. de  
altura con una pendiente entre 7% y 11%, Figuras 5 y 6. 
 Estos se diseñaron a un espaciamiento de 16 metros entre terciario y 
terciario, por lo que una hectárea esta formada por 12 domos, los costos de la 
conformación de los domos   por hectárea fué $ 657.48 (Cuadro 4). 
 
Figura 5. Estructura  de   Domo  construido  para  siembra  en  el  Proyecto  de    





Figura 6.  Corte verticular de sistema de siembra en Domos. 
 
 5.2.4.1 Aplicación de Enmiendas 
 La aplicación de enmiendas se hizo con el objetivo de mejorar las 
condiciones de acidez del suelo.  Para esta renovación se aplicaron cuatro 
toneladas de Carbonato de Calcio (CaCO3), de forma fraccionada aplicando dos 
toneladas por hectárea una vez que se confeccionaron los drenajes terciarios, y 
las otras dos toneladas por hectárea sobre el domo ya conformado. 
 Anteriormente cuando se renovaba un área de cultivo se aplicaba toda la 
enmienda una vez que se nivelaba el terreno y en otras ocasiones cuando se 
volteaba la plantación, pero con estas prácticas la enmienda quedaba en estratos 
muy profundos y no se lograba mejorar el suelo en las capas superficiales, debido 
a esto se decidió fraccionarla y aplicarla en la manera que una parte queda 
enterrada y la otra superficial.  Los costos de esta labor se detallan en el Cuadro 5  
y se muestran en la Figura 7. 
  
                       64   cm 
                              16 metros 
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Cuadro 5.  Costos de aplicación de Carbonato de calcio a razón de cuatro              
 toneladas por hectárea. Renovación de 50 hectáreas, en Finca 
 Triple Tres. Guácimo, Limón 2005. 
 
 
DESCRIPCION DOSIS/RENDIMIENTO CANTIDAD/HA COSTO/HA 
CaCO3 4 toneladas 4.000 Kilos $  200 
Mano de Obra 1.5 hectáreas $ 20.4 Dólares $ 40.8 
TOTAL    $ 240.8 
Tasa de cambio l US $ = ¢ 395.15 enero 2004. 
 
 
Figura 7. Aplicación  de Carbonato de Calcio sobre el domo en el Proyecto de    





 5.2.5  Etapa de Siembra 
 La siembra se inició según lo programado en la semana veintitrés, las 
plantas se trasladaron desde el vivero hacia el campo.  El traslado se hace en 
“angarillas” construidas especialmente para este fin, están hechas de recipientes 
de plástico, las cuales se sujetan con mecate a las rolas, en cada una se colocan 
entre quince a veinte plantas y se halan en grupos de ocho “angarillas”.  En la 
figura 8 se muestra el traslado de las semillas o plantas de  meristemos del vivero 
a la finca.  
 
 
Figura 8.  Plantas de meristemos variedad Williams. Transporte del material de       
        siembra a través de angarillas. Proyecto de Renovación de finca Triple 
        Tres. 2005. 
 36 
 
 Las plantas se cargan en angarillas para ser debidamente trasladadas al 
sitio exacto de siembra (Figura 8).  El material debe manejarse con mucho cuidado 
para evitar provocar estrés en las plantas, lo cual afectará su desarrollo posterior. 
 Los costos por concepto de compra y siembra de meristemos se muestran 
en el Cuadro 6. 
 
Cuadro 6.   Costos de compra de meristemos y siembra de plantas  en el campo    
 Renovación   de 50 hectáreas, en Finca Triple Tres. Guácimo, Limón 
 2005. 
 
DESCRIPCION COSTO UNITARIO CANTIDAD/HA COSTO/HA 
Plantas (Meristemos) $ 0.55 1800 $  990 
Siembra $ 0.17 1800 $  306 
TOTAL   $  1296 
 Tasa de cambio l US $ = ¢ 395.15 enero 2004. 
 La siembra de las plantas se paga por contrato, la unidad vale $  0.17,  y 
comprende varias labores que deben realizarse para una adecuada siembra 
(Figuras 9 y 10). 
 Estan labores son: 
  A-  Derrotero y marcada 
  B-  Apertura de hoyos o huecos 
  C-  Aplicación de fertilizante 
  D-  Transporte desde la planta hasta el lugar de siembra 




                                A                                                                B                                     
 
                                 B                                                                 B                                   
 
                                  C                                                             D                                      
 
 
Figura 9. Procesos que comprende la siembra puntos A estaquillado; B confección 
     de huecos; C incorporación de fertilizante, D. transporte.  Proyecto de   
     Renovación de finca Triple Tres. 2005. 
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 El proceso final es la colocación de la planta en el hueco y tapado de la 
misma, en la Figura 10 se muestra como se debe proceder para sembrar cada una 
de las plantas.  
                                                (1)                                                                   (2) 
 
                                               (3)                                                                     (4) 
 
                                                (5)                                                                     (6) 
  
 
Figura  10.  Proceso  secuencial de siembra Proyecto de Renovación de finca   
         Triple Tres. 2005. 
 39 
 5.2.6  Prácticas Culturales de Pre-producción 
 5.2.6.1  Riego 
 Por las condiciones y estado de las plantas y el estrés sufrido de haber 
pasado de un vivero donde las condiciones son controladas en cierto grado y 
pasar al campo abierto, las plántulas son muy susceptibles a las condiciones del 
tiempo, por lo cual se hace necesario contar con un sistema de riego para las 
primeras semanas después de sembrado. 
 El riego de ser necesario se puede hacer con un sistema de riego fijo que 
se establece en los domos y se mantiene hasta que las plantas no necesiten de 
éste.  Otra forma y la más factible económicamente es establecer tanques móviles 
o tanquetas en el campo  (Figura 11) llenos de agua y que se pueden llenar con 
una bomba de algún río o quebrada  o llevarla de la planta empacadora, para lo 
cual se debe disponer de un jornal diario cada tres hectáreas por día. 
 Los costos de riego se muestran en el Cuadro 7. 
 
Cuadro 7. Costos de riego de plantación de banano dos semanas de siembra      
        Renovación de 50 hectáreas, en Finca Triple Tres. Guácimo, Limón   
        2005. 









Riego (Mano Obra) $ 186.66 0.33 $ 61.70 
TOTAL   $ 101.50 
Tasa de cambio l US $ = ¢ 395.15 enero 2004, 1 jornal 8 horas ¢ 3460  más 







Figura 11. Tanques para riego dispuestos en varios puntos del cable Proyecto de 







 5.2.6.2  Fertilización 
 La fertilización de la siembra nueva se realizó cada dos semanas con las 
fórmulas que se presentan en el Cuadro 8. 
 
Cuadro 8. Programa  de  fertilización  bisemanal  de  áreas  de siembra nueva o
       Renovación de plantaciones de banano Renovación de 50 hectáreas, 
       en Finca Triple Tres. Guácimo, Limón 2005. 
 
SEMANAS DE 




SACOS N P2O5 K2O S
1 27,0    8.3 90 50 2 24 7.5
2 13,5 34.5 15 (DAP) 100 55 2 14 35 15
3
4 27 8.3 90 50 2 24 7.5
5
6 27 8.3 90 50 2 24 7.5
7
8 27 8.3 90 50 2 24 7.5
9
10 13,5 34.5 15 (DAP) 200 111 2 27 69 30
11
12 27 8.3 200 100 2 54 17
13
14 15 3 28.0 200 100 2 30 6 56 6
15
16 normal de la finca 9 ciclos 90-110
Total 222 110 101 52.5  
 Este programa se basó en fórmulas altas en nitrógeno como es la 27-0-0 o 
nutrasul en los ciclos 1, 3, 4, 5, 7,  y otra fórmula alta en fósforo como la 13.5-34.5-
15,  en los ciclos 2 y 6, y cuando la plantación se acerca a la parición de 6 a 8 
semanas antes de esta se aplica una fórmula alta en potasio como la 15-3-28, 
ciclo número 8, después de esta aplicación se incorpora al programa normal de la 
finca.  Durante todo el periodo que comprende 16 semanas después de sembrado 
se aplicaron fertilizantes foliares dos veces por semana, con nitrato de potasio (13-
0-46) en dosis  de 480 gramos por bomba de 16 litros, agregándosele además, 
nitrato de zinc (7-0-0-15 Zn) en dosis de 8 cc por bomba, hay que tener cuidado de 
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no provocar quema en las plántulas por lo que éstas solo deben ser rociadas de 
manera rápida. 
 Existe además otro programa de fertilización alterno que en algunas 
ocasiones ha sido utilizado en renovaciones el cual se presenta en el Cuadro  9. 
 
Cuadro 9.  Programa de fertilización semanal de áreas de siembra nueva o  
 renovación de plantaciones de banano Renovación de 50 hectáreas, 




SEMANA FORMULA / PLANTA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 27-0-0-8,3  S 60 X
2 27-0-0-8,3  S 60 X
3 9-23-30 95 X
4 27-0-0-8,3  S 60 X
5 27-0-0-8,3  S 60 X
6 9-23-30 95 X
7 27-0-0-8,3  S 60 X
8 27-0-0-8,3  S 60 X
9 9-23-30 100 X
10 27-0-0-8,3  S 60 X
11 19,2-2-20-0,2 B-0,5 Zn -2,7 S 110 X
12 9-23-30 100 X
13 15,5-2-26,6-0,2 B-0,5 Zn-2,7 S 100 X
14 27-0-0-8,3  S 60
15 Programa de la Finca
SEMANAS DE SEMBRADO
 
 Este programa al igual que el anterior utiliza formulaciones similares, 
primero altas en nitrógeno, los dos primero ciclos con 27-0-0 o Nutrasul, en el 
tercer ciclo con una fórmula alta en fósforo y potasio como la 9-23-30, y de manera 
simultánea utiliza este patrón por 3 períodos, hasta que en los ciclos once y trece 
cambia el nutrasul (27-0-0) por una fórmula alta en potasio como 19.2-2-20-0.2B-
0.5Zn-2.7S  o la 15.5-2-26-0.2B-0.5Zn-2.7S; este programa es semanal por lo que 
el costo de la mano de obra se duplica prácticamente.  El costo del fertilizante 
también se duplica y los resultados en la producción son muy similares en la 
primera generación, por lo que se utiliza más las aplicaciones bisemanales de 
fertilizante. 
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 Cada ciclo de fertilizante tiene un costo de $ 50 por hectárea 
aproximadamente con algunas variaciones dependiendo del material fertilizante a 
usar y las dosis a aplicar; en plantación comercial se aplica generalmente de 3 a 
3,5 onzas (90 a 110 gr.)  por planta,  en renovación se aplicó algunos ciclos a 
dosis más bajas debido al tamaño de la planta  o  al tipo de material fertilizante 
básicamente. En el Cuadro 10 se muestra los costos de las aplicaciones 
bisemanales. 
 
Cuadro 10. Costo  de Programa de fertilización bisemanal de áreas de siembra   
         nueva de  plantaciones de banano Renovación de 50 hectáreas, en 
         Finca Triple Tres. Guácimo, Limón 2005. 
 
SEMANAS DE 
SEMBRADO N P2O5 K2O MgO B Zn S KG/HA
G/PLAN
TA






1 27,0    8.3 90 50 0,252 12,6 22,68     4,53     27,21   
2 13,5 34.5 15 (DAP) 100 55 0,254 12,7 25,15     4,53     29,68   
3
4 27 8.3 90 50 0,252 12,6 22,68     4,53     27,21   
5 -       
6 27 8.3 90 50 0,252 12,6 22,68     4,53     27,21   
7 -       
8 27 8.3 90 50 0,252 12,6 22,68     4,53     27,21   
9 -       
10 13,5 34.5 15 (DAP) 200 111 0,254 12,7 50,75     4,87     55,61   
11 -       
12 27 8.3 200 100 0,252 12,6 45,36     4,87     50,23   
13 -       
14 15 3 28.0 200 100 0,261 13,1 46,98     4,87     51,85   
15
Sub total 258,96   37,25   296,20 
16 normal de la finca 9 ciclos a  $ 50 cada uno 90-110 406,17 43,83 450,00 
Total 665,13   81,08   746,20 
COSTO
Tasa de cambio l US $ = ¢ 395.15 enero 2004. 
 
 Al costo de los ciclos bisemanales se le suman los ciclos que se aplican a 
partir de la semana 16 hasta la cosecha en la semana 40, las aplicaciones se 
hicieron cada tres semanas por lo que se necesitaron 9 ciclos más de fertilizante a 
$ 50 cada uno, dando un total de $ 450, por lo que el costo total de fertilización 
para las áreas de renovación fue $ 746.20 /ha aproximadamente. 
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 5.2.6.3 Control de Sigatoka 
 El control de la enfermedad causada por el hongo Mycosphaerella musicola 
más conocida como Sigatoka Negra se realizó durante las primeras 6 semanas 
por medio terrestre, con preparaciones de productos fungicidas de acción 
protectora como es el caso del Dithane® M 45 (Mancozeb). Luego se procedió a 
aplicaciones áreas para lo cual se estableció un programa de aplicación de 
fungicidas de contacto y sistémicos; los productos de contacto se aplican en ciclos 
de cada 5 o 7 días, mientras que los sistémicos se aplican a intervalos o ciclos que 
oscilan entre 10 a 12 días.  El costo de un programa adecuado para el control de 
la enfermedad oscila alrededor de $ 830 /ha hasta la parición. 
 
 5.2.6.4  Deshoja 
 También se realizó la deshoja o desbajera, que consiste en  cortar las hojas 
viejas que se encuentran agobiadas o amarillentas o las secciones de estás que 
están dañadas.  El rendimiento de una persona realizando esta labor fue de 4 
hectáreas en un jornal de 8 horas (Cuadro 11). 
 Los costos están calculados hasta la semana 40 después de la siembra que 
fue el tiempo para entrar a cosechar las áreas nuevas, esto corresponde a lo que 
se llama “Mantenimiento hasta la cosecha” que es lo que se considera necesario 
de invertir en las renovaciones, después de esto todos los costos entran a lo que 





Cuadro 11.   Costos labor de deshoja o desbajera  Renovación de 50 hectáreas de 
           banano, en Finca  Triple Tres. Guácimo, Limón 2005. 
 
DESCRIPCION COSTO UNITARIO CANTIDAD/HA COSTO/HA 
Material(curvo) 







TOTAL   $ 136.45 
 Tasa de cambio l US $ = ¢ 395.15 enero 2004. 
  
 5.2.6.5 Control de Malezas 
 El control de malezas en plantaciones nuevas o renovadas se realizó de 
manera manual por medio de rodajas (Figura 12), y chapeas (Figura 13),  ya que 
la utilización de herbicidas en los primeros estadios de la plantación no es 
recomendable por la susceptibilidad de las plantas.  Se inicio con rodajas a las 
plantas a 2 semanas de sembrado y una semanas después se chapeó el resto del 
área.  Los costos de esta labor se presentan en el Cuadro 12. 
 
Cuadro 12.   Costos de  control de malezas manual .Renovación  de 50 hectáreas 
            de banano, en Finca  Triple Tres. Guácimo, Limón. 2005. 
 
DESCRIPCION COSTO UNID CICLOS CANTIDAD/HA COSTO/HA 
Rodajas $ 0,0167 4 1800 $ 120.80 
Chapia $ 41.95 4 1 $ 167.77 
TOTAL    $ 288.57 
Tasa de cambio l US $ = ¢ 395.15 enero 2004. 
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Figura  12.  Rodaja  Control manual de malezas, en el Proyecto de Renovación, 





Figura 13.  Chapea  de Área. Control manual de malezas en el Proyecto de        
   Renovación, finca Triple Tres. 2005. 
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 El control con productos químicos se inició en la semana 11, cuando las 
plantas ya estaban bien adaptadas y tenían un buen tamaño, y se puede trabajar 
bien con productos químicos.  Las aplicaciones se iniciaron con el herbicida de 
contacto  Finale® (Glufosinato de amonio) el cual da un excelente resultado en el 
control de malezas, utilizando un litro por hectárea, el producto es de un precio 
alto, por lo cual sólo se aplicaron tres ciclos con este producto el primer ciclo en 
semana once, en la quince y el último en la diecinueve.   Luego se aplicó glifosato 
(Ranger®) a un litro por hectárea en ciclos cada seis semanas, por lo que se 
aplicaron cuatro ciclos a semana cuarenta y uno, se inició en semana veinte y tres, 
luego en la veinte y nueve, seguido en la treinta y cinco, y por último en la  
semana cuarenta y uno.  Los costos de control químico se muestran en el  Cuadro 
13. 
 
Cuadro 13.  Costos de control de químico de malezas Renovación de 50           
             hectáreas, en Finca Triple Tres. Guácimo, Limón 2005. 
 
DESCRIPCION COSTO UNID CICLOS LITRO/HA COSTO/HA 
Finale® $ 24.50 3 1 $ 73.50 
Ranger® $ 8.95 4 1 $ 35.80 
Mano Obra $ 5.03 7  $ 35.21 
TOTAL    $ 144.51 
Tasa de cambio l US $ = ¢ 395.15 enero 2004. 
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 El control de maleza representó un costo elevado en las renovaciones 
debido a que es un área muy expuesta y abierta donde las malezas no tienen una 
fuerte competencia y se desarrollan aceleradamente, además por la intensidad de 
las fertilizaciones tanto al suelo como el follaje, mucho de este es utilizado por las 
malezas.  Mientras que en una plantación establecida anualmente se invierte en el 
control de malezas alrededor de $ 110 a $ 120 ha/Año, en una renovación se 
necesitó $ 433.08 ha/año. 
 
 5.2.6.6  Deshija 
 Esta es una de las labores más delicadas de una plantación de banano ya 
sea siembra nueva o área establecida, ya que de aquí depende la producción 
futura de las siguientes generaciones, por lo que se debe tener sumo cuidado a la 
hora de realizarla, y tener muy claro el patrón de deshija deseado a realizar, 
también se debe contar con personal adiestrado para la labor. 
 La deshija de la plantación se inició en la semana 11 después de la 
siembra, y se eliminaron todos los hijos que tenía la planta, ya que se busca 
eliminar todos los hijos del primer pentágono o de primer nivel, tres semanas 
después (semana 14), se realizó otro ciclo de deshija en la cual se eliminaron 
todos los hijos de primer nivel o del primer pentágono que hayan quedado del 
primer ciclo de deshija, y se le dejaron tres hijos a la planta, estos del segundo 
pentágono, orientándolos hacia el noreste o hacia el este, buscando dejar el hijo 
hacia la salida de sol.  En la semana 17 se realizó otro ciclo de deshija, eliminando 
todos los hijos que estén hacia el oeste, y se fue seleccionando o dejando por lo 
menos dos hijos orientados.  En la semana 21 se realizó la deshija definitiva, 
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dejando sólo el hijo más vigoroso de los que habían quedado hacia la orientación 
deseada.  En este proceso se han realizado 4 ciclos de deshija, posteriormente se 




Cuadro 14.  Costos de  labor de deshija por hectárea. Renovación  de 50            
              hectáreas de banano, en Finca Triple Tres. Guácimo, Limón 2005. 
 
DESCRIPCION COSTO UNIDAD CICLOS RENDIMIENTO COSTO/HA 
Deshija Antes de 
Parir 
$ 26.85 4 1 Ha $ 107.40 
Deshija Después 
de parir 
$ 20.15 3 1 Ha $ 60.45 
TOTAL    $ 167.85 
Tasa de cambio l US $ = ¢ 395.15 enero 2004. 
  
 5.2.6.7  Mantenimiento de Drenajes 
 El mantenimiento de drenajes en áreas de renovación consistió en chapeas 
de canales primarios, secundarios y terciarios (Figura 14) en ciclos cada 6 
semanas, además de destapona necesaria por las condiciones de tiempo que 
provocó la caída de alguna de las estructuras, se estima que el costo de 
mantenimiento es de $ 182 /ha.  Los costos de mantenimiento de drenaje se 




Cuadro 15.  Costos de mantenimiento de drenajes primarios, secundarios y           
              terciarios por hectárea. Renovación  de 50 hectáreas de banano, en 
              Finca Triple Tres. Guácimo, Limón 2005. 
 
DESCRIPCION COSTO UNID CICLOS COSTO/HA 
Chapia de Drenajes $ 15 7 $ 105.00 
Destapona $ 11 7 $ 77.00 
TOTAL   $ 182.00 




Figura 14.  Mantenimiento de la red de drenajes. Chapea  en el Proyecto de       




 5.2.6.8 Control de Nematodos 
 Para el control de nematodos fue necesario la aplicación de dos ciclos de 
productos químicos, a razón de 20 gramos de producto comercial por planta de 
productos como Counter® 15 G  y  Furadan® 15 G.  Con estas formulaciones se 
aplicaron 3 gramos de ingrediente activo por planta; si se usa productos 10 G se 
aplican 30 gramos de producto comercial por planta.  Los costos de la aplicación 
de Nematicidas se presentan en el Cuadro 16. 
 
Cuadro 16.  Costos de aplicación de nematicidas por hectárea. Renovación  de 50 
  hectáreas de banano. En Finca Triple Tres. Guácimo, Limón. 2005. 
 
DESCRIPCION COSTO UNIDAD CICLOS COSTO/HA 
Nematicidas 







Mano de Obra $ 12.50 2 $ 25.00 
TOTAL   $ 201.00 
Tasa de cambio l US $ = ¢ 395.15 enero 2004. 
 
 5.2.6.9 Protección de Fruta 
 La protección de fruta fué una de las labores más importantes y de mayor 
cuidado, ya que a la fruta hay que llegarle en el momento preciso para aprovechar 
toda la fruta, y no causarle daño o tener pérdidas por labores mal ejecutadas. 
Dentro de la protección de fruta se comprenden varias labores como son la 
apuntala, el desflore, el desmane y el embolse. 
 52 
 Con la apuntala se debe amarrar la planta entre la cuarta y quinta hoja con 
nudo de soga, es decir que no resbale para que no ahorque la planta, se debe 
apuntalar a la caída de la planta formando un ángulo entre 45 a 60 grados 
formando una “V” para evitar la caída de la mata (Figura 15). 
 El desflore debe realizarse en el momento preciso cuando la flor suelta sin 
tener que forzarla, esto ocurre generalmente cuando la mano se encuentra en 
posición horizontal al suelo, en este estado el látex se cristaliza sin manchar la 
fruta, que seria un defecto al empaque. 
 El desmane consiste en eliminar las últimas manos o manos apicales antes 
de la mano falsa, ésta mano falsa es la primera mano cuyos dedos no son 
uniformes o completos, entonces lo que se hace es que se elimina esta mano 
denominada falsa o primer mano incompleta, pero se deja un dedo de esta que se 
llamada dedo de “Espuela” y cierta cantidad de manos más dependiendo de la 
instrucción, generalmente, en renovación se realiza un desmane de falsa + 3, lo 
que significa que se elimina la mano falsa y tres manos  apicales mas completas . 
 También se incluye el desdede que consiste en eliminar los dedos laterales 
de cada mano, esto para ayudar a la formación de la fruta para el empaque. 
 Por último esta el embolse (Figura 16) que consiste en colocar la bolsa 
especial impregnada con un insecticida (Dursban) para proteger la fruta de daños 
físicos y crear un microclima adecuado para la formación y llenado de la fruta, 
además se coloca una cinta de color para identificar la semana de embolse para 
saber cuando está de cosecha, la cual se realizan generalmente después de la 
semana 11 de embolsado. 
 Los costos de protección de fruta se presentan en el Cuadro 17. 
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Cuadro 17. Costos de Protección de Fruta  Renovación  de 50 hectáreas de        
           banano En Finca Triple Tres. Guácimo, Limón. 2005. 
 
DESCRIPCION COSTO UNIDAD CICLOS COSTO/HA 
Apuntala, Desflore, Embolse,  $ 9.58 17 $ 162.86 
Ajuste por alta parición $8.01 17 $136.17 
Materiales $ 17.60 17 $ 299.20 
TOTAL   $ 598.23 






Figura 15.   Apuntala de fruta. En el Proyecto de Renovación, finca Triple Tres         






Figura 16.   Embolse de la fruta. En el Proyecto de Renovación, finca Triple Tres 
           2005. 
 
 Los costos de renovación de las áreas de banano a partir de plantación 
establecida se dividen teóricamente en dos partes.  La primera que se denomina 
presiembra, que incluye todo lo relacionado con la preparación de suelos, 
eliminación de plantación vieja, la compra de meristemos y la siembra de estos en 
el campo, esto representa en 41.3 % de los costos totales de las área a renovar 
(Cuadro 18). 
 La segunda parte consiste en lo que se denomina el mantenimiento que 
incluye control de malezas, la deshija, deshoja, control de sigatoka, mantenimiento 
de drenajes, control de nematodos, fertilización, mantenimiento de cable vía, la 
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protección de fruta y el costo por  supervisión, que en total representan el 48.7% 
restante de los costos.  
 En el Cuadro 18, se presenta un resumen de todos estos costos, y su 
porcentaje dentro del presupuesto de renovación, existen algunas variaciones 
importantes con respecto al mantenimiento normal de un área establecida, por 
ejemplo el costo de control de malezas en una plantación normal es de $ 115 por 
ha/año (Anexo 2), mientras que en una renovación el costo es de $ 433.08 ha/año, 
lo que representa un incremento del 275 por ciento; la deshija es otra labor que 
aumenta ya que su costo normal es de $ 115 por ha/año (Anexo 1 y 2), y en 
renovación su costo es de alrededor de $ 168, lo que significa un 46 por ciento de 
incremento.  Esto se debe; en el caso de control de malezas, al estar las áreas 
más abiertas las malezas se desarrollan mas rápidamente, además que el control 
manual con chapeas y rodajas es mas costosa, que aplicación de control químico 
(Herbicidas). 
 En lo referente a la deshija esta se hace a intervalos más cortos de tiempo 
de tres a cuatro semanas, mientras que en plantaciones establecidas los ciclos 
son cada seis a ocho semanas. 
 El resto de las labores se aproximan bastante a los costos de las áreas 
normales.
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Cuadro 18   Resumen de costos de mantenimiento hasta la cosecha de las áreas 
           de renovación de 50 hectáreas de banano. Finca Triple Tres.           
















PRE-Preparación de Suelo 93.22 4,661.00 36,835.88 1,841,794.15 1.4 
Preparación de Suelos 1,121.48 56,074.00 443,152.82 22,157,641.10 16.8 
Total siembra 1,536.00 76,800.00 606,950.40 30,347,520.00 23.1 
SUB TOTAL 2750.70 137,535.00 1,086,939.10 54,346,955.25 41.3 
Mantenimiento  Drenajes 182.00 9,100.00 71,971.30 3,595,865,00 2.7 
Control de malezas 433.08 21,654.00 171,131.56 8,565,578.10 6.5 
Deshija 167.85 8,392.50 66,325.93 3,316,296.38 2.5 
Deshoja 136.45 6,822.50 53,918.22 2,695,910.88 2.1 
Control de Sigatoka 830.00 41,500.00 327,974.50 16,398,725.00 12.5 
Control de Nematodos 201.00 10.050.00 79,425.15 3,971,257.50 3.0 
Fertilización 746.20 37,310.00 294,860.93 14,743,046.50 11.2 
Mantenimiento de Cable 173.08 8,654.00 68,392.56 3,419,628.10 2.6 
Supervisión 436.00 21,800.00 172,285.40 8,614,270.00 6.5 
Protección de Fruta 598.23 29,911.50 236,390.58 11,819,529.23 9.0 
SUB TOTAL  3,903.89 195,194.50 1,542,622.13 77,131,106.68 58.7 
COSTO TOTAL 6,654.59 332,729.50 2,629,561.24 131,478,061.93 100 





6.  CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 
 
Una vez realizada la renovación y de acuerdo a las condiciones presentadas se 
dan las siguientes  conclusiones y recomendaciones. 
 
1-  Los parámetros productivos, tales como población, cajas por hectárea por año, 
densidad de siembra, condición varietal y estado de la red de drenajes, son 
factores determinantes que justifican la renovación de una plantación de banano. 
 
2- Se deben programar bien todas las labores a realizar en la renovación de 
una área  de plantación de banano, para no desperdiciar tiempo y lograr sacar la 
primera cosecha en el primer semestre del año, donde se encuentra la mejor 
ventana de mercado de exportación. 
 
3- Se deben tener bien claros todos los costos de cada una de la labores, y 
tener presupuestado cada factor que influye en la producción, y en el 
establecimiento de una plantación de banano. 
 
4- Realizar las mejores prácticas de mecanización, mantenimiento de drenajes 
así como las prácticas de cultivo nos ayudarán a obtener una buena productividad 
superior a 2800 cajas por hectárea año, y  lograr un aprovechamiento de la fruta 
superior al 96%. 
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5- El mantenimiento después de la siembra hasta la cosecha, es un periodo 
que debe presupuestarse y ejecutarse con las mejores prácticas y tenerse mucho 
cuidado porque una mala ejecución de la labor de embolse, apuntala o desflore, 
puede influir grandemente en la producción y calidad de la fruta. 
 
6- Para ejecutar un proyecto de renovación debe existir un equipo 
interdisciplinario que se encargue de planificar y ejecutar cada uno de los 
procesos necesarios para lograr obtener una productividad y rentabilidad 
aceptable. 
 
7- En futuras renovaciones sería bueno considerar la incorporación de materia 
orgánica en el área de siembra ya sea, incorporarla con la mecanización o 
colocarla a la hora de la siembra alrededor del hoyo de siembra, lo cual sería una 
fuente de nutrientes, además que en épocas de sequía le ayuda a retener la 
humedad del suelo. 
 
8- Los costos totales necesarios para renovar una hectárea de plantación de 
banano en finca Triple Tres fué de  $ 6,654.59. 
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8. ANEXO  1 
 
Presupuesto anual de Mega finca de Banano en miles de dólares, desglose 
mensual de flujo de caja. 
 
DESCRIPCION    /   MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
Estadisticas de produccion
Hectareas en produccion 904 904 904 904 904 904 904 904 904 904 904 904 904
Rracimos Cosecados 148 126 153 121 151 235 169 142 169 156 209 224 2003
Racimos embolsados 124 130 219 180 159 176 142 208 259 164 154 199 2114
Fruta Primer volumen 127 105 131 113 147 223 165 155 194 174 228 246 2008




Protección defruta 65 64 84 56 54 65 55 60 74 65 64 81 787
Deshija 8 8 10 8 8 10 8 8 10 8 8 10 104
Dehoja 12 12 15 12 12 15 12 12 15 12 12 15 156
Fertiliación 43 47 55 42 42 82 69 44 53 45 46 51 619
Control malezas 8 8 10 8 8 10 8 8 10 8 8 10 104
Resiembra 10 10 12 10 10 12 10 10 12 10 10 12 128
Ambiente 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 88
Mantenimiento Finca & equipo 9 9 11 9 9 11 9 9 11 9 9 11 116
FM otros 5 5 6 5 5 6 5 5 6 5 5 6 64
TOTAL 167 170 211 157 155 219 183 163 199 169 169 204 2166
Manejo de Aguas
Irigación
Drenaje 24 24 30 24 24 30 24 24 29 23 23 29 308
Diques
TOTAL 24 24 30 24 24 30 24 24 29 23 23 29 308
Control de Enfermedades
Sigatoka 94 55 78 68 70 88 82 81 97 66 57 93 929
Nematodos 1 112 1 1 1 87 1 1 1 108 1 1 316
Otras enfermedades 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
TOTAL 96 168 80 70 72 176 84 83 99 175 59 95 1257
Adminstracion de Finca
Supervisión 54 53 57 52 52 56 52 52 56 51 51 55 641
Construcciones 20 20 24 19 19 24 19 19 24 19 19 24 250
Benficios 4 6 6 5 9 5 5 7 5 4 5 9 70
Otros 5 5 7 5 6 7 5 5 7 6 5 7 70
TOTAL 83 84 94 81 86 92 81 83 92 80 80 95 1031
Cosecha 48 46 49 48 48 73 68 46 55 50 68 70 669
TOTAL HECTAREA VARIABLE 418 492 464 380 385 590 440 399 474 497 399 493 5431
Empaque
Labor empaque 39,7 32,9 41 35,3 46 69,9 51,7 48,5 60 54,4 71,4 76,8 627,6
Carton 116,5 96,3 120,2 103,5 134,9 205 151,4 142 175,8 159,1 208,6 224,5 1837,8
Otros de empaque 18 15 18,6 16 20,9 31,6 23,3 21,9 27 24,5 32,1 34,4 283,3
Reconocimientos 6,5 6 7,1 5,9 7,5 10,7 7,5 7,4 9,5 7,8 9,4 10,2 95,5
TOTAL 180,7 150 186,9 160,7 209,3 317 233,9 220 272,3 245,8 321,5 345,9 2844,2
TOTAL HA VARIABLE & EMPAQUE 598,7 642 650,9 540,7 594,3 907 673,9 619 746,3 742,8 720,5 838,9 8275,2
Logistica de Volumen vriable
Transporte 16 13 16 14 18 27 20 18 23 21 27 29 242
Loading 18 15 19 16 21 32 23 22 27 25 32 35 285
Impuestos 19 16 20 17 22 34 25 24 29 27 35 38 306
TOTAL 53 44 55 47 61 93 68 64 79 73 94 102 833
Fxed Cost
Cargos Logistícos 80 76 83 75 74 83 75 78 81 73 74 78 930
Deprecición 73 73 78 68 73 73 75 75 75 75 75 75 888
Reservas
Otros 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
TOTAL 155 151 163 145 149 158 152 155 158 150 151 155 1842




9. ANEXO 2 
Presupuesto anual de Mega finca de Banano costo por hectárea en dólares, 
desglose mensual de flujo de caja. 
 
DESCRIPCION    /   MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
Estadisticas de produccion
Hectareas en produccion 904 904 904 904 904 904 904 904 904 904 904 904 904
Rracimos Cosecados 148 126 153 121 151 235 169 142 169 156 209 224 2003
Racimos embolsados 124 130 219 180 159 176 142 208 259 164 154 199 2114
Fruta Primer volumen 127 105 131 113 147 223 165 155 194 174 228 246 2008
Fruta Cosul Volumen 12 10 12 10 14 21 15 14 18 16 21 23 186
Fruta Junior Volumen
Fruta Segunda Volumen
Manteniiento de Finca 1000
Protección defruta 72 71 93 62 60 72 61 66 82 72 71 90 871
Deshija 9 9 11 9 9 11 9 9 11 9 9 11 115
Dehoja 13 13 17 13 13 17 13 13 17 13 13 17 173
Fertiliación 48 52 61 46 46 91 76 49 59 50 51 56 685
Control malezas 9 9 11 9 9 11 9 9 11 9 9 11 115
Resiembra 11 11 13 11 11 13 11 11 13 11 11 13 142
Ambiente 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 97
Mantenimiento Finca & equipo 10 10 12 10 10 12 10 10 12 10 10 12 128
FM otros 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 71
TOTAL 185 188 233 174 171 242 202 180 220 187 187 226 2396
Manejo de Aguas
Irigación
Drenaje 27 27 33 27 27 33 27 27 32 25 25 32 341
Diques
TOTAL 27 27 33 27 27 33 27 27 32 25 25 32 341
Control de Enfermedades
Sigatoka 104 61 86 75 77 97 91 90 107 73 63 103 1028
Nematodos 1 124 1 1 1 96 1 1 1 119 1 1 350
Otras enfermedades 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
TOTAL 106 186 88 77 80 195 93 92 110 194 65 105 1390
Adminstracion de Finca
Supervisión 60 59 63 58 58 62 58 58 62 56 56 61 709
Construcciones 22 22 27 21 21 27 21 21 27 21 21 27 277
Benficios 4 7 7 6 10 6 6 8 6 4 6 10 77
Otros 6 6 8 6 7 8 6 6 8 7 6 8 77
TOTAL 92 93 104 90 95 102 90 92 102 88 88 105 1140
Cosecha 0,32 0,37 0,32 0,40 0,32 0,31 0,40 0,32 0,33 0,32 0,33 0,31 0,33
TOTAL HECTAREA VARIABLE 3,01 4,28 3,24 3,09 2,39 2,42 2,44 2,36 2,24 2,62 1,60 1,83 2,48
Empaque
Labor empaque 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,28 0,29 0,29 0,29 0,29
Carton 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,83 0,84 0,84 0,83 0,84
Otros de empaque 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13
Reconocimientos 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
TOTAL 1,30 1,31 1,31 1,31 1,30 1,30 1,30 1,30 1,28 1,29 1,29 1,29 1,30
TOTAL HA VARIABLE & EMPAQUE 4,31 5,58 4,55 4,40 3,69 3,72 3,74 3,66 3,52 3,91 2,89 3,12 3,77
Logistica de Volumen vriable
Transporte 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11
Loading 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13
Impuestos 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14
TOTAL 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,37 0,38 0,38 0,38 0,38
Fxed Cost
Cargos Logistícos 0,58 0,66 0,58 0,61 0,46 0,34 0,42 0,46 0,38 0,38 0,30 0,29 0,42
Deprecición 0,53 0,63 0,55 0,55 0,45 0,30 0,42 0,44 0,35 0,39 0,30 0,28 0,40
Reservas
Otros 0,014 0,017 0,014 0,016 0,012 0,008 0,011 0,012 0,009 0,011 0,008 0,007 0,011
TOTAL 1,115 1,3 1,1 1,2 0,9 0,6 0,8 0,9 0,7 0,8 0,6 0,6 0,8
TOTAL COSTO VOLUMEN & FIXED 1,50 1,70 1,52 1,56 1,30 1,03 1,22 1,30 1,12 1,17 0,98 0,96 1,22
TOTAL COSTO POR CAJA 5,80 7,28 6,08 5,96 5,00 4,75 4,97 4,96 4,64 5,08 3,88 4,07 4,99  
